HELIOS

Sistema de Citas Médicas Unificadas

Daily Scrum · Sprint 1 · UTP Calidad de Software 2026

EQUIPO

Marian Barba · Ashley Martinez · Ethan Gonzalez

Alejandro Saenz · José Brown

DAILY SCRUM

Las 3 preguntas Scrum

¿QUÉ HICIMOS?

Esta semana

- Dashboard de médicos en producción
- Agendamiento end-to-end probado
- RLS estricto por rol
- 17 bugs detectados y resueltos
- 55+ tests automatizados pasando
- Deploy en Railway funcionando

¿QUÉ HAREMOS?

Próximo laboratorio

- Optimizar carga inicial (<2s)
- Cancelar y reprogramar citas
- Notificaciones por email
- SonarCloud integrado a CI
- Tests E2E con Playwright
- Locust con 500 usuarios

¿BLOQUEOS?

Problemas reales

- Spinner lento al refrescar (>10s)
- RLS sin índice clave (resuelto)
- Doble carga de perfil (resuelto)
- Supabase free: 200 usuarios máx
- MCP no veía HELIOS
- Trabajado en vivo con el PO

DEMO EN VIVO

Escanee este código

y agende una cita médica desde su celular



URL EN PRODUCCIÓN

helios-web-production.up.railway.app

DEPLOY

Railway · Docker · Vite build

REPOSITORIO

github.com/MarianC-programing/Helios

AVANCE TÉCNICO

Lo que construimos y cómo

FRONTEND · Ethan

1. Wizard de 4 pasos (móvil)
2. Dashboard del médico con agenda + ficha
3. React + TypeScript · Validación cédula PA

→ 9 componentes · Tailwind con tema HELIOS

BACKEND · Alejandro

1. Supabase: DB + Auth + API automática
2. RPC SQL atómica (evita doble reserva)
3. Row Level Security por rol (no solo UI)

→ 6 tablas · 14 policies · 1 RPC SECURITY DEFINER

ISTQB

Pruebas · Defectos · Cobertura · Esfuerzo

Lo que medimos según ISTQB

55+

Tests automatizados

Vitest + RTL.
Todos pasan. Threshold ≥60% activo.

61.4%

Cobertura de código

Statements 61.4% · Functions 90.9%.
Build falla si baja de 60%.

300 ms

Latencia P95

Locust con 200 usuarios concurrentes.
Meta era 2s. Lo superamos 6.6×.

17

Defectos cazados

Detectados y resueltos.
Tasa: 7.4 bugs/KLOC. Trazables en repo.

Calidad del proceso y mejora continua

TMMi · Madurez del proceso

- ✓ Política de pruebas documentada
- ✓ Plan de pruebas trazable (cada bug tiene su test)
- ✓ Métricas registradas por sprint
- ✓ Code review obligatorio antes de merge
- ✓ Threshold automático en CI

→ **Nivel estimado: 2 (Gestionado) → camino a 3**

TQM · Mejora continua

- ↻ PO prueba el deploy real antes de cada demo
- ↻ Bugs detectados en vivo se arreglan en la sesión
- ↻ Cada bug genera test de regresión
- ↻ Plan Mode obligatorio antes de tocar código
- ↻ Documentación viva (CLAUDE.md, decisiones)

→ **Honestidad: deudas técnicas reconocidas**

REGISTRO COMPLETO

Métricas categorizadas + Herramientas + Kanban

REQUERIMIENTOS	5 US (US-01 a US-05), 100% completadas
DISEÑO	9 componentes · 6 tablas SQL · 1 RPC atómica
CÓDIGO	2.3 KLOC · 600 LOC tests · 9 commits firmados
DEFECTOS	17 bugs cazados · 17 resueltos · 7.4 bugs/KLOC
ESFUERZO	53 SP · 37 completados · 5 en progreso
PRODUCTIVIDAD	0.28 KLOC/persona · 2 deploys/día

HERRAMIENTAS

GitHub
9 commits

Jira
21 issues

Vitest
55+ tests

Locust
P95 300ms

Supabase
BD + Auth

Railway
Deploy CI

TABLERO KANBAN JIRA

Done
17 bugs + 5 US Sprint 1

In Progress
Cancelar/reprogramar cita

To Do
5 historias para Sprint 2

¿Preguntas?

Gracias profesora y compañeros

helios-web-production.up.railway.app

github.com/MarianC-programing/Helios