HELIOS

Sistema unificado de citas medicas

Plan de Accion — Sprint 5

Retrospectiva de todo el proyecto: Mad / Sad / Glad

GLAD = nos alegro

MAD = nos frustro

SAD = nos perjudico

Grupo HELIOS

Jose Brown · Ethan Gonzalez · Alejandro Saenz · Ashley Martinez · Marian Barba

UTP · Calidad de Software · 2026

RETROSPECTIVA

Que es Mad / Sad / Glad?

Una tecnica sencilla para aprender del proyecto con 3 preguntas

GLAD — Que nos alegro?

- Lo que salio bien
- Lo que queremos mantener
- Se vuelve proceso y se documenta

MAD — Que nos frustro?

- Lo que nos hizo perder tiempo
- Molestias del dia a dia
- Cada una recibe una accion

SAD — Que nos perjudico?

- Los errores que mas costaron
- Lo que dolio de verdad
- Se prioriza para no repetirlo

No es quejarse — es aprender con evidencia.

20 puntos levantados en todo el proyecto -> 12 acciones priorizadas para este sprint.

DAILY SCRUM

Las 3 preguntas del dia

Que hicimos?

- Retrospectiva completa del proyecto
- con todo el equipo
- Identificamos 20 puntos entre
- lo bueno y lo mejorable
- Priorizamos 12 acciones concretas

Que haremos?

- Aplicar el plan de accion
- Terminar de estabilizar el sistema
- Entregar HELIOS desplegado
- esta semana

Bloqueos?

- Ninguno tecnico
- El worker de correo ya corre
- solo las 24 horas
- Listos para cerrar el proyecto

GLAD

Lo que funciono bien

Cosas que salieron muy bien a lo largo del proyecto

- El sprint de notificaciones termino SIN errores en produccion
- Gmail quedo conectado y mandando correos reales
- El calendario de citas funciona correctamente
- El equipo se comunico bien durante todo el proyecto (5 personas entre clases)

Accion: documentarlo y convertirlo en proceso.

Lo que no esta escrito, se pierde.

MAD

Lo que nos frustro

Cada frustracion ya tiene una accion asignada

Poca documentacion al inicio	->	Documentacion obligatoria por sprint
El codigo se rompio por falta de pruebas	->	Pruebas automaticas reforzadas
Problemas con el inicio de sesion	->	Testing especifico de autenticacion
Nos falto identidad visual (logo/colores)	->	Definir la identidad visual esta semana

SAD

Lo que nos perjudico

Los errores que mas nos costaron tiempo (todos ya resueltos)

Perdimos dias por caidas de la base de datos antes de tener respaldos	->	Backups automaticos: innegociables desde el dia uno
Bugs que aparecieron tarde, sin tiempo para corregirlos con calma	->	El plan prioriza detectarlos temprano
El login fallo en una etapa temprana	->	Ya esta corregido y con pruebas

La leccion es la misma: los problemas que se detectan TARDE cuestan el doble.

AVANCE TECNICO

Seguridad y base de datos

Mejoras que estamos cerrando esta semana en el backend

Cada usuario ve solo sus datos

Reforzamos la seguridad: nadie ve la informacion de otro. Estaba a medias, lo completamos.

Si una notificacion falla, la cita NO se pierde

Blindamos los procesos automaticos: primero se guarda la cita, el correo va despues.

Respaldo diario de la base de datos

Una copia automatica cada dia. Esto hubiera salvado los dias que perdimos al inicio.

Ninguna contrasena escrita en el codigo

Las credenciales viven fuera del codigo, en un lugar seguro.

AVANCE TECNICO

Frontend (lo que ve el usuario)

Correcciones directas a los problemas de la retrospectiva

- Notificaciones en tiempo real mas estables (antes se desconectaban sin avisar)
- Mejor experiencia en el calendario de citas
- Correos automaticos con un diseno mas profesional
- Documentado como esta conectado Gmail (cualquiera del equipo lo puede mantener)

Nada de esto es invento nuevo: son arreglos a lo que identificamos en la retrospectiva.

METRICAS (ISTQB)

Como medimos la calidad

Las metricas continuan desde el sprint anterior

+120 pruebas automaticas corriendo

>60% cobertura (si baja, se rechaza el cambio)

12 mejoras priorizadas, con responsable

100% datos reales intactos tras los cambios

Herramientas (las mismas de siempre):

Vitest (pruebas) · SonarCloud (calidad) · GitHub · Railway · Supabase

MADUREZ Y MEJORA

TMMi y TQM (en simple)

TMMi — madurez del proceso

- Cada problema se analizo
- Se identifico su causa
- Se convirtio en una accion con
- responsable: quien, como y cuando
- No solo 'hay que mejorar'

Estamos en Nivel 2, con acciones hacia el Nivel 3.

TQM — mejora continua

- Somos honestos con las deudas tecnicas
- El dashboard tardo mas de lo debido
- Los backups no estaban desde el inicio
- Lo reconocemos, lo documentamos
- y lo cerramos en este sprint

Un equipo que aprende, no uno que solo reacciona.

Reconocer + documentar + cerrar = mejorar de verdad.

CIERRE

HELIOS termina esta semana

- HELIOS queda desplegado en produccion
- Tuvimos problemas reales: caidas de BD, bugs de ultimo momento, un login que fallo
- Pero tuvimos un equipo que no paro y documento lo que aprendio
- Convertimos cada error en una accion concreta

El Mad/Sad/Glad no fue un ejercicio academico:

fue como organizamos todo lo vivido en 20 lecciones y 12 pasos para entregar mejor.

Gracias. Preguntas?